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Nr. 2509/26.07.2024   
Se aprobă, 

  Ordonator principal de credite, 
  Primar, 

………………………………………….. 
   
   
   
   
   

   

CAIET DE SARCINI  

privind achiziția lucrărilor de execuție pentru  

obiectivul de investiții: ” Creșterea eficienței energetice a infrastructurii 

de iluminat public în Comuna Motoșeni, Județul Bacău” 

 

 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de elaborare și prezentare a ofertei 
și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea 
tehnică. Caietul de sarcinici conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. 

 

Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini 
și a tuturor anexelor sale, liste de cantități, formulare, etc.), prin care se indică o anumită origine, 
sursă, producație, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invesție și/sau 
o licență de fabricație sa va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea „sau echivalent”.  
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1 INTRODUCERE 
 

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora 

fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru executarea 

lucrărilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură. 

 Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în 

alt capitol trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către 

Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. 

Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte 

integrantă a acelui capitol și implicit a Documentației de atribuire. 

Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini și 

fără a limita funcționalitățile ofertate. 

Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai ofertele 

integrale, care corespund tuturor cerinţelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini. 

Procedura aplicată: ACHIZITIA DIRECTA , in conformitate cu pragurile de achizitie stabilite la 

art. 7 din L 98/2016, in corelatie cu prevederile art. H.G. 395/2016. 

Proiect finanţat prin Programul AFM 

Valoarea totală estimată a achiziției este de:  766,000.00  lei fără TVA care este formată din: 

 

Nr.  

Cap. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor  

de cheltuieli 

Valoare  

(fără TVA) 

Lei 

1 2 3 

4 Cheltuieli pentru investiția de bază 

4.1 Construcții și instalații 452,601.92 

4.2 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice și 

funcționale 
19,398.08 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 

necesită montaj 
268,200.00 

4.5 Dotări 0,00 

4.6 Active necorporale 25,800.00 

 
Durata totală de execuție a lucrărilor este de 12 luni calendaristice, în conformitate cu 

graficul general de realizare al prezentei investiții.  

 

2 REZUMATUL INFORMAȚIILOR ȘI CERINȚELOR TEHNICE 
 
Pentru fiecare din străzile cuprinse în amplasamentul lucrării se va realiza modernizarea  

sistemului de iluminat public (SIP) prin înlocuirea și completarea aparatelor de iluminat pe stâlpii 
existenți. 
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Aparatele de iluminat noi vor fi alese în funcție de criteriile pe care le-am enunțat în fișele 
tehnice de produs (anexate prezentei documentații) și vor fi integrate într-un sistem inteligent de 
management prin telegestiune, al SIP.    
 

2.1 Amplasare/Localizare 
 
In cadrul proiectului se vor lua in calcul urmatoarele strazi din Comuna Motoseni: 

Nr. Crt Denumire strada / zona 

1 Otelu- extindere 

2 Calea Barladului 

3 Stupini 

4 Ulmului 

5 Carpati 

6 Rozelor 

7 Bradului 

8 Rotariei 

9 La Budai 

10 Principala Motoseni - extindere 

 
 

2.1.1 Cerințe tehnice minimale aferente sistemului de iluminat 
 

Cerințele tehnice exprimate în cadrul prezentului capitol reprezintă cerințe minime referitoare 
la caracteristicile/ capabilitățile funcționale ale soluțiilor/ echipamentelor ofertate de către 
participanții la procesul de achiziție publică.  

Toate cerințele descrise în prezentul Caiet de sarcini sunt obligatorii, ofertanții trebuie să 
prezinte în detaliu modul în care soluția propusă îndeplinește toate cerințele din prezentul Caiet de 
sarcini. Ofertanții trebuie să prezinte, în cadrul propunerii tehnice, un răspuns detaliat la cerințele 
referitoare la caracteristicile solicitate. 

Cerințele prezentului Caiet de sarcini, se refera la principalele componente ale sistemului de 
iluminat public ce urmează a fi implementat în cadrul prezentului proiect și anume: 

✓ Aparate de iluminat bazate pe tehnologie LED; 

✓ Brațe și brățări de prindere cu elementele conexe; 

✓ Cabluri și cleme de conexiune; 

✓ Sistemul inteligent de management prin telegestiune pentru Aparatele de iluminat cu 

LED, cu posibilitate de control individual al fiecărui aparat și monitorizare. 
În vederea obținerii unui sistem de iluminat fiabil și performant, aparatele de iluminat ofertate 

trebuie să îndeplinească cerințele din Fișele Tehnice F5 anexate la prezentul caiet de sarcini. 
 
Caracteristicile Aparatelor de Iluminat 

Pentru iluminatul stradal, calculele luminotehnice trebuie să garanteze atingerea 

următoarelor obiective: 

o asigurarea nivelurilor luminotehnice care să aibă valori egale sau superioare celor 

reglementate de standardele naționale și internaționale. Ne referim aici la nivelurile 

de iluminare și luminanță, uniformități generale, longitudinale și transversale atât 

pentru iluminare cât și pentru luminanța, pragul de orbire, etc. 

o asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrică, în condițiile 

îndeplinirii tuturor cerințelor, prin următoarele mijloace: 

- aparate de iluminat cu randament mare si costuri de mentenanță redusă, cu grad 
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mare de protecție și cu caracteristici optice deosebite echipate cu sursa  LED; 

- componentele sistemului de iluminat vor fi executate în conformitate cu 

standardele în vigoare și vor avea certificate de conformitate; 
Aparatele de iluminat propuse vor avea un design modern, cu posibilitatea de selectie a 

marimii carcasei pentru wataje diferite.  
Nu se acceptă aparate de tip retrofit, adică aparate de iluminat dezvoltate pentru surse cu 

incandescenta sau cu descărcărcari in vapori, care ulterior au fost adaptate pentru surse LED. 
 
Aparatele de iluminat stradal care se vor folosi vor prezenta următoarele caracteristici 

tehnice generale minime: 

- toate caracteristicile impuse în fișa tehnică anexă la prezentul caiet de sarcini. 
Garanție aparat de iluminat: min 5 ani 
 
Sistem de telegestiune  
Sistemul de telegestiune va avea 2 componente: 

- componenta hardware a sistemului  

- componenta software a sistemului 
 

Sistemul de management prin telegestiune (control) al aparatelor de iluminat, prin elementele 
sale componente (hardware si software), trebuie să aiba capabilitatea să controleze, să monitorizeze, 
să masoare și să gestioneze funcționarea în parametrii optimi a rețelei de iluminat public stradal și 
pietonal a unei localitati, indiferent de pozitia geografica a acesteia, tipologia retelei de alimentare cu 
energie electrică sau alte condiții locale de funcționare a sistemului de iluminat public, cu obținerea 
de reduceri semnificative de emisii de CO2, de consum de energie electrică și de costuri de exploatare 
și îmbunătățind în același timp, fiabilitatea sistemelor de iluminat public. 

     Ofertanții vor asigura fără sincope un sistem de management prin telegestiune complet 
funcțional, care să îndeplinească cerințele din Fișele Tehnice F5 anexate la prezentul caiet de sarcini și 
care va include transmisia, traficul de date, actualizări de software, găzduirea pe server a datelor pe o 
perioada de minim 5 ani calculată de la recepția lucrărilor de execuție. 

Sistemul propus este compus din modul de control instalat pe aparatul de iluminat, aplicația 
sistemului de telegestiune și interfața utilizator. 

 
Brațe și brățări de prindere stâlpii existenţi/ metalici 

 Braţele de prindere vor fi confecţionate din ţeavă de oţel zincat la cald conform SR EN ISO 
1461, cu diametrul minim exterior de 48-60 mm. Diametrul minim de 48 de mm se va solicita pentru 
aparate cu greutatea mai mică de 6 kg și diametru de min 60 mm pentru aparate cu greutăți mai mari 
de 6 kg. 
 În funcţie de geometria străzii, lungimea maximă a braţului pe orizontală nu va depăși ¼ din 
înălțimea de montaj. Din consideraţii estetice, toate braţele vor avea unghiul de înclinare de 15˚ faţă 
de planul orizontal. Bratul de prindere va asigura prindere din partea de jos a aparatelor de iluminat. 

Documentele solicitate pentru demonstrarea conformității brațelor și brățărilor de prindere 
ofertate:  

- Specificațiile tehnice ale producătorului (fișă tehnică) – pentru produsele ofertate se vor 
prezenta fișe tehnice din care să rezulte că sunt îndeplinite toate cerințele solicitate; 

- Pentru brațele de prindere se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu 
cerințele esențiale prevăzute de directivele Uniunii Europene (marca CE). 

- Garanţie produse: minim 60 luni. 
 

Cabluri și cleme de conexiune 
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 Alimentarea aparatelor de iluminat se va face cu conductor tip CYY-F 3x1,5 mmp și cleme de 
branşament la reţea, corelate cu tipul reţelei. 

Documente solicitate pentru demonstrarea conformității cablurilor și clemelor de conexiune 
ofertate: 

Cabluri: 
- Specificațiile tehnice ale producătorului (fișă tehnică); 
- Declarație de conformitate CE producător. 
Cleme de conexiune: 
- Specificațiile tehnice ale producătorului (fișă tehnică); 
- Declarație de conformitate CE producător. 
 

Nota: Toate formularele F5 vor fi insotite si de fisele tehnice ale produsului emise de 

producator. In cadrul formularelor F5 se va indica corespondenta cu fisele tehnice pentru fiecare 

caracteristica solicitata. În completarea fișei tehnice se vor preciza documentele din care reiese 

îndeplinirea conformității produselor ofertate cu specificațiile tehnice, pentru fiecare cerință în parte.   

 

2.2 Rezultate ce trebuie obținute de Contractant 
 

În întocmirea ofertelor, ofertanții vor prezenta în cadrul propunerii tehnice minim 

următoarele: 

 

2.4 Graficul de execuție 
 

Graficul fizic de execuție a lucrărilor, centralizat pe întreaga investiție, va fi elaborat pe luni, 
cu cuprinderea/ evidențierea tuturor activităților aferente lucrărilor de execuție.  

Pentru lucrările de execuție graficul se va întocmi cu cuprinderea tuturor obiectelor și 
categoriilor de lucrări (devizele pe obiect). 

 

2.5 Fișele tehnice - Formular F5 
 

Pentru fiecare tip de echipament, ofertanții au obligația de a complete formularele F5, fișele 
tehnice (anexale la Caietul de sarcini). În formulare se va face o descriere completă a echipamentelor 
care urmează a fi furnizate, nu se acceptă expresii precum „Conform”, „Identic”, „Da”, sau copierea 
integrală a cerinței pentru fiecare specificatie, în caz contrar, oferta va fi declarată neconformă. 
Ofertanţii sunt obligaţi să ataşeze fișele tehnice/ paginile de catalog ale producătorului și să 
demonstreze corespondența cu cerinţele tehnice. 

Ofertele, ale căror formulare F5 nu conţin descrierea completă sau nu răspund cerinţelor 
minime ale echipamentelor solicitate precum și a modului lor de completare, vor fi declarate 
neconforme. 

În toată documentaţia, acolo unde specificaţiile tehnice indică o anumită origine, sursă, 
producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de 
fabricaţie, acestea sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au 
ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. În 
consecinţă, aceste specificaţii sunt considerate ca având menţiunea de „sau echivalent”. 

În cazul în care documentele sunt emise în altă limbă, aceste se vor prezenta atât în varianta 
originală cât și în traducere autorizată. Traducerea va fi făcută de traducător autorizat și fiecare pagină 
a traducerii va fi ștampilată și semnată de acesta. Neprezentarea documentelor în acest format atrage 
declararea ofertei ca neconformă. 
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 În etapa de evaluare tehnică, Autoritatea Contractantă poate solicita efectuarea de către 
ofertanţi a unei probe practice cu produsele ofertate prin care se vor confirma atât caracteristicile 
tehnice solicitate cât şi funcţionalitatea acestora. 

Pentru toate componentele aferente sistemului de iluminat ofertat se vor respecta cerințele 
tehnice minime solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini și Fișele Tehnice F5.  
 

2.6 Personalul Contractantului 

 

Ofertantul va asigura alocarea de resurse umane cu înaltă calificare, familiarizate cu sarcinile 

primite și va asigura în permanență disponibilitatea resurselor corespunzătoare. 

Ofertantul va pune la dispoziția Autorității Contractante o echipă formată din personal cu 

competențe și experiență dovedită, capabilă să ducă la bun sfârșit sarcinile definite prin prezentul 

document, astfel încât, în final să se obțină îndeplinirea obiectivului general al contractului, în 

condițiile respectării cerințelor de calitate, a termenelor stabilite și a încadrării în buget. 

Ofertantul va asigura ca echipa de experți care va fi desemnată pentru derularea contractului 

va avea acces la o bază materială dotată și susținută corespunzător. 

Avand în vedere importanța și complexitatea contractului ce urmează a fi atribuit, având ca 

rezultat final executarea lucrărilor, achizitorul urmărește contractarea unor lucrări profesionale, iar 

operatorul economic trebuie să dispună de experiența similara anterioară astfel încât achizitorul să fie 

protejat, iar scopul contractului să fie realizat în conformitate cu cele mai bune standarde. 

Complexitatea activităților ce urmează a fi derulate este dată de complexitatea lucrărilor de execuție 

și de valoarea estimată a acestor lucrări.  

Pentru realizarea activităților în cadrul contractului, autoritatea contractantă anticipează că 

sunt necesare anumite domenii de expertiză sau următoarele categorii de profesii:  

 

Rol expert: MANAGER DE PROIECT 

Autorizarea și exercitarea 

dreptului de practică 

Studii superioare în domeniul tehnic, calificat în ocupație 

conform cod COR 242101 sau echivalent. 

 

Abilități  

Abilitatea de a lucra și de a conduce o echipa, de a utiliza 

software-uri și orice alt tip de instrumente pentru 

desfășurarea activității de coordonare, abilități 

organizaționale/manageriale și de comunicare. 

Experienta personalului 

Implicarea într-un număr de minim 7 contracte similare ce 

au vizat modernizarea reabilitării infrastructurii de iluminat 

public prin implementarea tehnologiei led si a sistemelor de 

telegestiune în care expertul a îndeplinit același tip de 

activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în 

viitorul contract, dintre care minim jumătate din proiecte să 

fie executate în mediul urban.  

Modalitate de acces  
Se va prezenta modalitatea de acces (declarație de 

disponibilitate, extras Revisal sau extras contract de muncă) 
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Rol expert: INGINER COORDONATOR INSTALAȚII ELECTRICE 

Autorizarea și 

exercitarea dreptului 

de practică 

Studii superioare în domeniul tehnic, 

Diplomă/Legitimație/Adeverință care să ateste calificarea ANRE 

IIIB. 

Abilități  Autorizat să lucreze în instalații electrice. 

Experienta 

personalului 

Implicarea într-un număr de minim 7 contracte similare ce au 

vizat modernizarea reabilitării infrastructurii de iluminat public 

prin implementarea tehnologiei led si a sistemelor de telegestiune 

în care expertul a îndeplinit același tip de activități ca cele pe care 

urmează să le îndeplinească în viitorul contract, dintre care minim 

jumătate din proiecte să fie executate în mediul urban. 

 

Modalitate de acces  
Se va prezenta modalitatea de acces (declarație de disponibilitate, 

extras Revisal sau extras contract de muncă) 

 
Pe langâ experții solicitați ofertanții vor face dovada și disponibilitatea personalului calificat 

pentru minim 2 electricieni atestati ANRE gradul IIIB pentru execuția lucrărilor, 1 responsabil tehnic 
cu executia atestat RTE de ISC domeniul 8.1 Retele electrice. 

Contractantul are obligația de a se asigura că toți experții trebuie să fie angajati proprii sau 
independenți și să nu se afle în nici un fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate 
lor și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul Contractului. În plus, pe toată durata de 
implementare a contractului, Contractantul are obligația sa ia toate măsurile necesare pentru a 
preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a 
activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului. O persoană nu va putea 
ocupa 2 roluri în cadrul proiectului. 

Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre experții 
principali propuși cunosc foarte bine și înțeleg cerințele, scopul și obiectivele contractului, legislația și 
reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul 
Contractului precum și a responsabilităților atribuite. Contractantul are obligația sa se asigure și să 
garanteze Autorității Contractante că „experții” pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată 
a contractului pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin 
intermediul contractului, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute pe expert și/sau perioada 
de desfășurare a activităților în cadrul Contractului. 
 Se va prezenta structura echipei propuse (cu nominalizarea persoanelor şi a poziţiei acestora 
în echipă) pentru realizarea obiectului contractului, din care să rezulte că este asigurat personalul 
necesar şi obligatoriu în vederea prestării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, având în 
vedere prevederile legale în vigoare.  

Pentru specialiştii nominalizaţi în echipa propusă pentru prestarea serviciilor ce fac  obiectul 
prezentei achizitie, ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice următoarele documente: 

- definirea atribuţiilor şi responsabilităţilor experţilor pentru ducerea la îndeplinire în cele mai 
bune condiţii a activităţilor şi obţinerea rezultatelor aşteptate; 
- CV –uri datate și semnate de titulari, din care să rezulte experienţa profesională; 
- contract de muncă/extras REVISAL valabil la data prezentării/contract de colaborare/ 
angajament de participare semnat de specialiştii nominalizaţi, în cazul în care aceştia nu sunt 
angajaţi ai ofertantului; 
- diploma sau alt document echivalent eliberat de instituţiile de învăţământ recunoscute de 
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Statul Român sau echivalent pentru cetaţenii din alte ţări; 
- Atestate/autorizaţii/certificate necesare conform prevederilor legale în vigoare, valabile la 
data prezentării; 
- documente-suport relevante care atestă experienţa profesională unde a îndeplinit acelaşi tip 
de activităţi (pe aceeași poziție) ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract 
(pentru specialiştii nominalizaţi în echipa propusă a căror experienţă profesională constituie 
factori de evaluare). 
- experienta similara va fi demonstrata prin punerea la dispozitie in cadrul documentatiei a 
recomandarilor emise de beneficiari privind implicarea in proiectul similar. 
Pentru operatorii economici care prezintă specialişti străini se vor accepta certificate 

echivalente. Operatorul economic trebuie să întreprindă, acolo unde legislaţia naţională impune, 
demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnării contractului  de achiziţie publică, 
atestatul recunoscut de autorităţile române 

Ofertantul va prezenta in scris modalităţile de asigurare a accesului la specialiştii necesari si 
obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile 
lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi 
incidente: 

1. Va prezenta o organigramă cuprinzătoare care sa identifice în mod clar pentru toate 
obiectele contractului, atât personalul de specialitate cat si cel de execuţie, pe care ofertantul 
intenţionează sa le utilizeze la execuţia lucrărilor. 

* Organigrama va fi prezentata decompus in format WBS (Work Breakdown System) și va 
prezenta alocarea de sarcini a personalului de specialitate, rolurile și ierarhia organizaţională 
a proiectului cât și liniile de comunicare dintre membrii echipei de specialitate pe fiecare 
obiectiv. 
* Se va prezenta și o descriere detaliată cu numărul, rolurile și responsabilităţile personalului 
de specialitate pe categoriile de specialitate și pe care ofertantul intenţionează să le utilizeze 
la execuţia lucrărilor pe fiecare obiectiv; 
* Se va prezenta și o descriere detaliată a rolurilor, responsabilităţilor și numărul personalului 
de execuţie pe meseriile stabilite/declarate.  

 2. Va prezenta o organigramă cuprinzătoare care sa identifice în mod clar toate 
echipamentele, utilajele și mijloacele de transport, pe care ofertantul intenţionează sa le utilizeze la 
execuţia lucrărilor. 
 
 

2.7 Utilaje, echipamente, materiale 
 

Ofertanții vor asigura alocarea utilajelor necesare implementării obiectivului. Se va prezenta 
modalitatea de acces la minim următoarele echipamente și utilaje: 

 

Nr.  
Crt. 

Denumire Cantitate Modalitate de acces 

1 Utilaj tip PRB inaltime de lucru 
16m 

2 Se vor prezenta documente care atestă 
accesul (proprietate sau chirie) 

2 Autoutilitara transport 1 Se vor prezenta documente care atestă 
accesul (proprietate sau chirie) 

3 Luxmetru, cu posibilitatea de 
masurare a temperaturii de 
culoare 

1 Se vor prezenta documente care atestă 
accesul (proprietate sau chirie) 

4 Luminantmetru pentru iluminat 
stradal 

1 Se vor prezenta documente care atestă 
accesul (proprietate sau chirie) 
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 Pentru prezentarea modului de dispunere a utilajelor/echipamentelor necesare execuţiei 
lucrărilor ofertantul va prezenta: 

- O declaraţie pe propria răspundere privind asigurarea cu utilajele, echipamentele, instalaţiile 
și mijloacele de transport minim necesare îndeplinirii contractului astfel încât să fie acoperite toate 
categoriile și cantităţile de lucrări cuprinse și solicitate în caietul de sarcini. Nu se admite simpla 
atasare a unei liste de inventar sau a altui document similar. 

În cadrul Declaraţie privind utilajele, echipamentele, instalaţiile și mijloacele de transport sau 
alte mijloace fixe de care dispune operatorul pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului 
ofertantul va declara și va face dovada ca deţine sub orice formă (proprietate/ închiriere/ comodat/ 
leasing/ contract sau precontract de furnizare de servicii/ angajament de punere la dispoziţie) cel puţin 
a echipamentelor, utilajelor, instalaţiilor și mijloacelor de transport, prezentate în cadrul propriei 
propuneri, strict necesare realizării în bune condiţii a tuturor categoriilor și cantităţilor de lucrări 
stabilite în cadrul caietul de sarcini. 

În situaţia în care ofertantul (asociaţii) și/sau subcontractanţii declaraţi, nu deţine (nu deţin) în 
proprietate utilajele/ instalaţiile/ echipamentele solicitate (prin prezentarea de dovezi: lista 
mijloacelor fixe, contracte și facturi de achiziţie, etc), acesta/aceştia va/vor prezenta 
contracte/precontracte de închiriere de la terţi/ contract sau precontract de furnizare de servicii sau 
angajamentul acestora privind punerea la dispoziţie a utilajelor/echipamentelor. 
 

2.8 Modificări tehnice 
 
Antreprenorul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul de 

sarcini și Proiectul Tehnic de Execuție, aprobat de Beneficiar. De regulă și din principiu, pe perioada 
execuției lucrărilor nu este permisă nicio modificare tehnică (modificare sau adăugare) a 
documentației de proiectare. Modificările vor fi realizate numai cu acordul Autorității Contractante și 
numai în cazul în care nu sunt substanțiale, în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 

2.9 Execuția de lucrări: 
 
Ofertantul va începe execuţia lucrărilor după primirea Autorizaţiei de construire, predarea-

primirea amplasamentului și emiterea ordinului administrativ de începere a lucrărilor. 
Lucrările se vor executa în conformitate cu prevederile standardelor şi normelor în vigoare si 

vor respecta documentaţia tehnică și caietele de sarcini întocmite de proiectant. 
Toate lucrările se vor executa cu respectarea normelor de protecţie a muncii. Toate utilajele 

sau dispozitivele mecanice care se folosesc, trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare. 
Organizarea şantierului priveşte direct pe ofertant. Proiectul pentru organizarea şantierului va 

fi întocmit de ofertant, împreună cu principalele tehnologii de execuţie și montaj care vor fi utilizate.  
Lucrările se vor executa în conformitate cu programul (graficul) aprobat de investitor, grafic 

care face parte integrantă din condiţiile speciale de execuţie din cadrul contractului. 
Antreprenorul va elabora programul de lucru pentru execuţia lucrărilor în ansamblu, indicând 

în detaliu ordinea în care diferitele părţi ale lucrărilor urmează a fi executate, cu date de începere şi 
încheiere şi, unde este necesar, stadii intermediare ale lucrărilor şi date ale acestora. 

Programul menţionat va ține cont de condiţiile sezoniere şi de mediu. Programul trebuie să 
fie însoţit de schiţe indicând în plan şi secţiuni diferitele stadii ale execuţiei lucrărilor. 

Antreprenorul va elabora un raport lunar si/sau trimestrial privind situaţia lucrărilor. Raportul 
va include o copie a programului aprobat care să indice stadiul curent al fiecărei activităţi. 
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Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se 
certifica/atesta ca are implementate standarde de asigurare a calităţii, conform IS0 9001/echivalent 
valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. 

Solicitarea este inserată în cerinţele necesar a fi îndeplinite de către operatori economici, 
având în vedere complexitatea proiectelor și a lucrărilor care urmează a se executa, complexitate care 
presupune o bună organizare, un sistem de control bine pus la punct. Atestarea/Certificarea 
sistemului ISO 9001 asigură autoritatea contractantă că operatorii economici au un sistem de control 
al calităţii corespunzător. 
 

Caracteristici tehnice ale ofertei privind execuţia de lucrări  
  
 În cadrul acestui capitol, ofertantul va prezenta in detaliu caracteristicile tehnice ale ofertei si 
va demonstra ca toate etapele propuse in oferta sa, sunt corelate pentru îndeplinirea contractului, cu 
respectarea cerinţelor din documentatia atasata, Caietul de sarcini, care va prezenta detaliat si in scris 
cel puţin următoarele informaţii minime: 

1. Metodologia de executare a lucrarilor, va cuprinde cel putin: Abordarea din punct de 

vedere al procesului tehnologic (metodologia de executie) pentru realizarea lucrarilor de 

executie. 

In acest capitol al propunerii tehnice ofertantul trebuie sa documenteze metodologia 

de executie a lucrarilor, prin raportare la informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare 

si la cerintele tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului. 

 Metodologia de executie va cuprinde: 

- Lucrari pregatitoare 

- Pregatirea amplasamentului 

- Pregatirea santierului 

- Activitati de punere in opera a documentatiei tehnice 

- Controlul calitatii lucrarilor executate 

- Activitati legate de receptia la terminarea lucrarilor 

- Activitati legate de receptia finala la expirarea perioadei de grantie de buna executie 

- Managementul schimbarilor cantitative sau calitative in timpul executiei lucrarilor 
-  Impactul asupra comunicatii locale/masuri pentru dezvoltarea comunitatii locale in arealul 

geografic/regiunea in care se desfasoara lucrarilor 
2. Se va prezenta Planul Calităţii (PC), aferent execuţiei lucrărilor  
3.Se va prezenta Planul de Control al Calităţii, Verificării si Încercării (PCCVI), pe faze de control 

care să includă atât tipul cat si frecvenţa de efectuare a încercărilor. 
4. Se va prezenta Planul de Management de Mediu (PMM), aferent execuţiei lucrărilor de 

construcţii. Planul va cuprinde date de identificare a obiectivului, protectia asezarilor umane, mediului 
social si calitatii vietii, plan de monitorizare a mediului, lista de identificare a aspectelor de mediu si a 
impacturilor asociate generate de lucrare, masurile adoptate pentru controlul zgomotului si vibratiilor, 
masurile pentru reducerea prafului, masurile adoptate in cazul producerii unor avarii la retelele 
existente in zona santierului. 

5. Planul de Management al Traficului (PMT), adaptat la specificul si complexitatea proiectului si 
masuri propuse privind identificarea, evaluarea si corelarea cerinţelor privind menţinerea condiţiilor 
de trafic pe toata perioada de execuţie a contractului de lucrări de construcţii.  

6. Planul de Management al Deşeurilor (PMD), adaptat la specificul si complexitatea proiectului 
si masuri propuse privind identificarea, colectarea, administrarea si evacuarea deşeurilor rezultate din 
realizarea lucrărilor de construcţii si instalaţii. 

7. Descrierea potentialelor riscuri care, dupa opinia ofertantului pot afecta buna desfasurare a 
contractului, impreuna cu masurile de reducere/eliminare a acestora in raport cu obiectivele si 
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rezultatele presupuse de realizare a contractului, din care sa rezulte sustenabilitatea aspectelor 
considerate de ofertant ca fiind esentiale pentru indeplinirea contractului. 

Riscurile trebuie identificate la orice nivel unde se sesizeaza ca exista consecinte asupra 
atingerii obiectivelor si pot fi luate masuri specifice de solutionare a problemelor, ridicate de acestea. 
In acest sens se va intocmi Planul de management al riscurilor care va descrie sistemul de gestionare 
a riscurilor si oportunitatilor-modul de abordare a activitatii de identificare a riscurilor ce pot aparea 
pe parcursul derularii contractului, modul de abordare a activitatii de prevenire/atenuare/eliminare a 
efectelor, dupa caz, a riscurilor identificate si analiza riscurilor care va cuprinde: identificarea factorului 
de risc, efecte, mecanisme de gestionare, probabilitate si severitate. 

8. Planul privind normele de sanatate si securitate a muncii implementat la nivelul organizatiei 
ofertantului: Planul va trebui sa abordeze cel putin urmatoarele aspecte: evaluarea riscurilor aferente 
constructiei si prevederea masurilor de control, organizarea si gestionarea implementarii planului, 
cerintele de siguranta corespunzatoare. 

9. Declarații/certificate de conformitate/ calitate a tuturor materialelor folosite; 

10. Copie a jurnalului de șantier semnat care va fi folosit în timpul execuției; 

11. Program privind măsurile de supraveghere a lucrărilor în perioada de garanție acordată, 

cu precizarea modalităților, termenului de intervenție (nu mai mare de 3 zile calendaristice) și 

a duratelor de remediere a potențialelor defecțiuni datorate viciilor de execuție, a resurselor 

financiare, materiale, mecanice și de personal alocat pentru punerea în aplicare a planului.  
 

3 MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR 

3.1 Planul calității  

Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul 
calității, care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și cu 
respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare pentru planurile calității” 
și în conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității în construcție 
(inclusiv, dar fără a se limitata la conținutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificările și completările 
ulterioare). 

Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de 
sarcini. În consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și pentru 
lucrările ce sunt incluse în Contract. 

Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi 
asigurarea calităţii în construcţii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității redactat de Contractant 
trebuie: 

i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al 
calității în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale 
precum și reglementările, standardele și normele aplicabile; 

ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele privind 
calitatea incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția 
lucrărilor în construcții; 

iii. să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului 
pentru a îndeplini cerințele; 

iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această 
Documentație de Atribuire. 

Planul calității trebuie să includă cel puțin: 
i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și 

responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului; 
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în 

cadrul Contractului; 
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iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale 
și infrastructură; 

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 
v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada 

execuției lucrărilor. 

Planul calitatii care se va depune in cadrul ofertei tehnice va cuprinde minimum 

urmatoarele subpuncte: 

a) Scopul si domeniul de aplicare 

b) Partile implicate in realizarea lucrarii 

c) Modul de asigurare al calitatii aplicabil si personalizat pentru lucrarea ofertata, 

incluzand referiri la personalul alocat 

d) Declaratia de metoda privind sistemul de management al mediului 

e) Lista documentelor si procedurilor conform ISO sau echivalent 

f) Lista standardelor si prescriptiilor tehnice care vor fi aplicate pe parcursul lucrarii 

g) Controlul documentelor si a datelor 

h) Ispectii si incercari 

i) Perioada de remediere a defectiunilor/neconformitatilor 

j) Receptia lucrarilor 

k) Perioada de garantie 
Planul calității elaborat de Contractant se pune la dispoziția Autorității Contractante la ședința 

de demarare a activităților în Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către 
Autoritatea Contractantă în termen de maxim 5 zile de la emiterea de către Contractant. 

Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră 
necesar și/sau la solicitarea Autorității Contractante. 

3.2 Planul de control a calității 

 

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), 
Contractantul trebuie să prezinte spre aprobare cu cel puțin 5 zile înainte de începerea acesteia un 
plan de control al calității executării lucrărilor. 

Contractantul prezintă în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract, un Plan 
general de control al calității lucrărilor executate. Acest plan trebuie să acopere toate 
activitățile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrări pe șantier și să identifice Planurile 
de control a calității aferente diferitelor activități/etape specifice ale lucrărilor. Planul general de 
control al calității lucrărilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea 
Contractantă în termen de 5 zile de la emiterea de către Contractant. 

Planul de control al calității va fi realizat utilizând formatul furnizat de Autoritatea 
Contractantă și va conține, acolo unde este aplicabil, cel puțin următoarele:  

i. Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea activității; 
ii. Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității; 
iii. Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, controlul și 

acceptarea activității; 
iv. Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte de 

testare, certificate etc.) prevăzută pentru activitate; 
v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității. 
Contractantul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa la execuția 

oricărei activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să verifice 
conformitatea execuției și a controalelor cu Planul de control al calității.  

În acest sens Autoritatea Contractantă va indica: 
i. activitățile la care intenționează să participe în mod special; 
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ii. activitățile care nu trebuie să fie începute fără prezența reprezentantului Autorității 
Contractante. 

Contractantul va comunica datele acestor activități cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de a 
realiza activitatea respectivă. 

 

3.3 Managementul documentelor 

 

Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referință sub 
formă de număr de identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui document 
emis de Contractant trebuie să fie menționat pe fiecare pagină a respectivului document. 

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorității Contractante 
trebuie să fie în limba română, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă prevede altfel. 

Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul 
internațional de unități. 

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în format JPG (Joint Photographic 
Experts Group). 

Contractantul va furniza minim două exemplare tipărite și două copii pe suport electronic 
(DVD sau memorie USB) a documentelor ce rezultă pe toată durata de execuție a Contractului. 

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel încât să poată fi citite direct 
sau importate fără pierderi de format cu software-uri disponibile la nivel de Autoritate Contractantă. 

În plus față de cele de mai sus, toate documentele  aferente realizării detaliilor de execuție – 
acolo unde este aplicabil -, trebuie furnizate de către Contractant și într-un format Adobe Acrobat 
(pdf), fie direct din fișierele native sau copie scanată a originalelor.  

Contractantul va furniza fișierele native sau sursă ale tuturor documentelor tehnice și ale 
Contractului. 

Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind 
managementul documentelor. Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate solicita 
Contractantului să realizeze modificări suplimentare înainte de a o accepta. 
 

4 CERINȚE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI 
 

4.1 Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 
 

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru derularea procedurii de atribuire a 
contractului, monitorizarea executiei contractului si efectuarea platilor catre contractant, conform 
contractului si a planului de lucru al activitatilor acceptat, pentru desemnarea unui Responsabil de 
Contract. 

Responsabilul de contract va asigura comunicarea permanenta cu echipa contractantului, 
evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea contractului, monitorizarea permanentă și 
evaluarea periodica a gradului de indeplinire a obiectivelor contractului. 

Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevazute si 
pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin caietul de sarcini si pentru intreaga coordonare a 
activitatilor care fac obiectul contractului. 

Autoritatea contractanta si contractantul isi transmit reciproc notificari de indata ce una din 
parti devine constienta de aparitia in perioada imediat urmatoare a unui eveniment sau a unei 
sitatuatii care ar putea: 

(i) Sa creasca valoarea contratului 

(ii) Sa conduca la modificarea planului de lucru al activitatilor acceptat 

(iii) Sa afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice 

(iv) Sa afecteze activitatea autoritatii contractante sau a altor factori interesati 
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identificati in legatura cu serviciile incluse in scopul caietului de sarcini. 
Ofertantul va prezenta abordarea și metodologia propusă pentru gestionarea relației cu 

Autoritatea Contractantă, prin raportare la informațiile furnizate și cerințele cuprinse în Caietul de 
Sarcini: 

1) Descrierea modului de realizare a comunicării cu Autoritatea Contractantă pe durata 
derulării Contractului. 

2) Prezentarea modului de realizare a înregistrărilor pentru activitățile, deciziile și fluxul 
informațional și financiar în legătură cu acest Contract, astfel încât să se asigure 
trasabilitatea deciziilor în cazul în care acest Contract este supus verificărilor de terță parte. 

 

4.1.1 Monitorizare  
 

Următorii indicatori vor fi monitorizați pe parcursul derulării activităților în cadrul 
Contractului: 

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investiție și 

per total pe Contract);  

ii. Indicator de rezultate:  

a. Calitatea execuției:  

- Închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării 

Contractului, în perioada de timp agreată cu Autoritatea Contractantă; 

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele și cu 

participarea tuturor celor solicitați; 

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor și verificărilor, 

conform Contractului și solicitărilor Autorității Contractante. 

b. Calitatea raportării:  

- rapoarte transmise în timp util către Autoritatea Contractanta; 

- calitatea raportului transmis, incluzând și nivelul de detaliu solicitat;  

- predarea Cărții Tehnice a Construcției complete și la termen.  
Contractantul va raporta lunar către reprezentantul Autorității Contractante situația privind 

indicatorii de monitorizare și performanta (inclusiv ai potențialilor subcontractanți).  
Indicatorii de monitorizare și performanță vor fi monitorizați de către rasponsabil 

achizitorului.  
În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/necorespunzătoare a 

obligațiilor asumate prin Contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite 
document constatator negativ. 
 

4.2 Alte prevederi 
 

Ofertanții sunt obligați să fundamenteze pe baza de calcule și documente, toate informațiile 
cuprinse în oferta lor tehnică.  

Datele și informațiile cuprinse în oferta tehnică vor fi utilizate la întocmirea ofertei financiare, 
constituind date de fundamentare a acesteia. 

Ofertanții au obligația corelării riguroase între datele și informațiile cuprinse în oferta tehnică 
și datele și valorile din oferta financiară. 

Organizarea informațiilor din propunerea tehnică va fi structurată astfel încât să se permită 
validarea conformității ofertei. 

Pentru execuția lucrărilor, respectiv punerea în funcțiune a tuturor elementelor sistemului, 
ofertanții au obligația să prezinte toate atestările specifice prevăzute de legislația și normele în 
vigoare. 
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Se vor respecta condițiile de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de 
îndeplinire a contractului de lucrări. Se va prezenta o declarație pe proprie răspundere în acest sens. 
Informații detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile 
de muncă și protecția muncii, securității și sănătății în muncă, se pot obține de la Inspecția Muncii sau 
de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/ legislatie/legislatie.html. În cazul unei asocieri, această 
declarație va fi prezentată în numele asocierii de către asociatul desemnat lider. Informații privind 
reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de mediu, se pot obține 
de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau de pe site-ul: 
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie. 

 

4.3 Declaratie privind termenul de garantie 
 

Ofertanții trebuie să emită și să prezinte declarația privind garanția lucrărilor executate  și să 
prezinte declarația producătorului privind garanția acordată aparatelor de iluminat și sistemului de 
control.  

Termenele de garanție solicitate sunt: 
- pentru lucrări: minim 5 ani; 
- pentru aparatele de iluminat și sistemul de telegestiune: minim 5 ani; 
Termenii și condițiile contractului includ garanții pentru execuția lucrărilor, a echipamentelor 

de minim 5 ani de la recepția finală la terminarea lucrărilor, efectuată în conformitate cu prevederile 
HG nr. 343/2017 privind modificarea HG nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de recepție 
la terminarea lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora. Termenele de garantie vor fi 
prezentate atat in fiele tehnice ale produselor cat si intr-o declaratie care va contine toate elementele 
prezentate  mai sus. 
 

5 RESPONSABILITĂȚILE CONTRACTANTULUI  
 

5.1 Responsabilitățile cu caracter general 
 
În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt: 

i. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor 
puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă;  

ii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația 
sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform 
legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor; 

iii. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului 
înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte 
normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia; 

iv. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru 
îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a 
prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de 
derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor 
Autorității Contractante; 

v. Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, incluzând 
datele de finalizare a fiecărei activități;  

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective 
ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului;  

vii. Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de 
către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului;  

viii. Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total, 
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indicând progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările 
executate și costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele și pentru Autoritatea 
Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă originalele documentației doveditoare, 
conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele și pentru Autoritatea 
Contractantă acolo unde este cazul; 

ix. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării 
Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea 
la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor 
obligații; 

x. Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor 

privind Planul operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea 

conformării la acest plan;  

xi. Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai 

Autorității Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta 

planul propriu de securitate; 

xii. Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de 

securitate și sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, 

instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.; 

xiii. Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres zilnice, 

săptămânale și lunare;  

xiv. Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de 

șantier și reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz).  
Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini 

corespunzător toate responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul 
Caiet de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității 
Contractante), referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului. 

Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal 
calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai 
bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina 
înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se 
asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea 
rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;  

ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă 
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților 
împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz);  

iii. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor 
Caietului de Sarcini și ale Proiectului Tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în 
domeniu.  

Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă 

(pe durata Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale 

aferente Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la 

cerere orice și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații. 

Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror 

documente emise de Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de 

exemplu a situațiilor de plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de 

obligațiile și responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în 

Contract.  

Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a 

activităților pe șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a 
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mediului înconjurător. Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și 

oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în 

conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice 

incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare 

a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a oricăror 

materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în 

conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea 

competentă.  

În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor 

de mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și 

reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta 

printr-un raport cauzele care au condus la situația creată.  

Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală 

contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii 

necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului. 

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de 

execuție a lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de 

lucrări.  
Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor condițiilor 

necesare pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la 
Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul Dirigintelui de șantier). Dirigintele 
de șantier va transmite către Contractant notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării Autorității 
Contractante.  

Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în 

ceea ce privește graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât 

să se asigure derularea cu succes și în termen a execuției de lucrări.  

Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, 

dar și din întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, 

incluzând fără limitare indicațiile Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, 

prezența la fazele determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezența 

sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Dirigintele de șantier 

și/sau Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform 

statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul 

documentației de execuție.  

Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul 

observării apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și 

propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale.  

Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate 

conform cu prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în 

situații de plată întocmite conform cerințelor Autorității Contractante. Contractantul va depune 

situațiile de plată în vederea vizării de către Dirigintele de șantier, care va verifica și certifica 

conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul general de 

realizare a investiției publice (fizic și valoric), metoda tehnică etc. și le va propune Autorității 

Contractante spre aprobare. 

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa 

față de Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție.  

Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile 

tuturor lucrărilor efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor 

tipuri de lucrări acolo unde este cazul.  
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Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor 

necesare conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în 

vigoare pe toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru 

personalul propus. 

 

5.2 Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul 

Contractului 

 

Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă la dispoziției 

de Autoritatea Contractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei 

eventuale solicitări de schimbare (Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada 

derulării Contractului.  

Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile 

Contractantului asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a 

Contractului ce rezultă din această achizitie.  

 

5.3 Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 
 

Lucrările pregătitoare includ: 

i. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant;  

ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări; 

iii. Organizarea de șantier a Contractantului.  
În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul 

trebuie: 

i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, 

care îi revin din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile 

stabilite in Contract;  

ii. Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea 

activității pe șantier:  

a. Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități 

competente în vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește 

vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. 

legate de execuția de lucrări în conformitate cu Contractul;  

b. După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a 

execuției lucrărilor și înainte de demararea activităților pe șantier, Contractantul 

poate solicita următoarele tipuri de întâlniri: 

- Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți 

implicate dacă este necesar să se definească toate problemele 

operaționale precum accesul pe șantier, procedura de înregistrare în 

registrul Autorității Contractante, orele de lucru, permisele de muncă, 

constrângerile specifice ale șantierului și alte eventuale probleme. 

iii. Să întocmească și să depună Planul Calității;  

iv. Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să 

respecte obligațiile referitoare la implementarea acestuia;  

v. Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul 

detaliat de securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest 

domeniu în conformitate cu prevederile legale;  

vi. Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, 

reciclare, dacă este cazul);  
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vii. Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul 

programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și 

finalizare a lucrărilor în cadrul termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. 

Graficul de execuție va stabili: date de referință pentru achiziționarea materialelor și a 

echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de execuție a lucrărilor, 

incluzând și activitatea aferentă instalării echipamentelor puse la dispoziție de 

Autoritatea Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și perioada de timp alocată 

fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal și echipamentele asociate 

fiecărei activități etc. În completarea graficului de execuție, Contractantul va oferi o 

descriere generală a aranjamentelor, resurselor și metodelor pe care Contractantul le 

propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor.  
 

5.4 Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces  
 

Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul 
Caiet de sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul 
documentației de atribuire, este necesar să se obțină toate permisele de lucru în conformitate cu 
prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" în vederea transferării provizorii a șantierului de la 
Autoritatea Contractantă la Contractant pe timpul realizării activităților pe șantierul respectiv.  

După caz, se vor obține:  
i. permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată; 
ii. permis de acces în spații închise. 
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terțe părți 

înainte de mobilizarea pentru activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât pentru 
proprietatea deținută de Autoritatea Contractantă, cât și pentru fiecare proprietate a unei terțe părți.  

5.5 Responsabilități asociate pregătirii șantierului 
 

Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a 
lucrărilor de către Contractant: 

i. Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului; 

ii. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a 

instalațiilor subterane și marcarea clară a poziției acestora;  

iii. Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior începerii 

execuției și pe întreaga durata de execuție.  
Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și respectiv 

în aer. Aceste măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare adecvate/omologate, capabile să 
detecteze și să indice concentrațiile gazelor combustibile până la Limita inferioară de Explozie (LIE).  
 

5.6 Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice  
 

Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației 
tehnice pe șantier:  

i. sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor constatate 
în proiectul tehnic, în vederea soluționării;  

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal 
propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;  

iii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze 
determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;  

iv. soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de 
execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  
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v. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în 
documentația tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la 
realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; 

vi. înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică 
doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza 
soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  

vii. respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea 
nivelului de calitate corespunzător cerințelor;  

viii. propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și 
pentru care s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; 

ix. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau 
prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

x. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada 
de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract; 

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției 
lucrărilor.  

 

5.7 Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate  
 

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în 
documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de 
către Contractant a personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului 
sistem de management al calității. 

Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante 
este: 

- Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale 
sau echivalent (SR EN ISO);  

- Standarde, specificații, proceduri interne ale  Autorității Contractante.  
In cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o 

manieră care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în 
conformitate cu cerințele documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de către 
Autoritatea Contractantă.  

Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este 
obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce 
urmează a fi executate.  

Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor 
de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau 
furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul.  

Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi 
armonizate și agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității Contractante după 
caz, înainte de începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile 
abilitate ale Autorității Contractante nu trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare. 

Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție 
(completări ale acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de întâlnire) 
care va fi asumată de ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în Șantier.  

Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația 
în vigoare. 
 

6 PROPUNEREA FINANCIARA 
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Se vor respecta în totalitate cerinţele din documentatiei cu privire la cerintele Propunerii 
financiare: 

Propunerea financiara trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru 
îndeplinirea contractului de achiziţie publica respectiv, precum și, să nu se afle în situaţia prevăzută la 
Art. 210 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate încercările pentru 
materialele puse in opera, prevăzute de legislaţia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex. 
rapoarte de încercare pe beton, rapoarte de încercare pentru otelul-beton, etc.). 

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informaţiile 
cu privire la preţ, precum si la alte condiţii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de 
achiziţie publica. 

Toate preturile vor fi exprimate cu doua zecimale, inclusiv preturile unitare de materiale, 
manopera, utilaj, transport care concura la întocmirea ofertei financiare si care vor sta la baza 
întocmirii situaţiilor de plata. 

La recapitulaţia devizului se vor folosi coeficienţii stabiliţi de OUG nr. 79/2017 pentru 
modificarea si completarea Legii 225/2015 privind Codul Fiscal (publicata in Monitorul Oficial nr. 
885/10.11.2017), pentru anul 2018 si coeficienţi proprii ai ofertantului (cheltuieli indirecte si profit). 

Toate ofertele financiare ale căror componente au valori aparent neobişnuit de scăzute, prin 
raportare la preturile pieţei, vor fi temeinic justificate. Comisia de evaluare având dreptul de a solicita: 
documente privind, după caz, preturile la furnizori, situaţia stocurilor de materii prime şi materiale, 
modul de organizare şi metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a forţei 
de muncă, performanţele şi costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru care 
concura la formarea preturilor si implicit conduc la valoarea ofertei. 

Propunerea financiara se va elabora cu respectarea evaluărilor categoriilor de lucrări/ listelor 
de cantităţi/articolelor/codurilor de resurse prezentate în documentaţia de atribuire ţinând seama și 
de eventualele răspunsuri la solicitările de clarificări. Preţul unitar al fiecărei categorii de lucrări se va 
oferta în conformitate cu cerinţele din Caietul de sarcini astfel încât aceste categorii de lucrări sa fie 
realizate „la cheie”. 

Orice neconcordanță identificată intre documentaţiile tehnice depuse de ofertant și liste cu 
cantităţi a categoriilor de lucrări și antemăsurători, se vor sesiza prin solicitări de clarificare depuse in 
cadrul proceduri de atribuire până în termenele specificate în conţinutul documentatiei și al invitaţiei 
de participare. Sesizarea lor în afara termenul precizat se va considera tardivă și nu va putea fi invocată 
de ofertantul câştigător în nerespectarea condiţiilor contractuale. 

Confirmarea acceptării Clauzelor contractuale, se va face prin semnare și stampilare (cu 
completarea Preţului contractului total, dar si defalcat, Durata de Execuţie si recepţie a lucrărilor si 
Perioada de garanţie acordata lucrărilor. 

În perioada de solicitări clarificări potenţialii ofertanţi pot adresa autorităţii contractante 
solicitări de clarificări/formulări de amendamente cu privire la clauzele contractuale. Nu vor fi 
acceptate propuneri de modificare a Clauzelor contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase 
pentru Autoritatea contractuala. 

În cazul în care proiectantul a specificat in Documentaţia tehnica anumite origini, mărci de 
fabrica sau de comerţ pentru descrierea anumitor material sau echipamente, acestea se vor citi 
împreună cu menţiunea “sau echivalent”. 

Propunerea financiara se va prezenta în RON și va cuprinde OBLIGATORIU toate elementele 
necesare cuantificării valorice a lucrărilor, in conformitate cu prevederile documentatiei. 

Propunerea financiară va fi obligatoriu numerotată pe fiecare pagină, va fi însoţită obligatoriu 
de Opis cu paginaţia aferenta și va conţine obligatoriu toate cerinţele și Formularele în ordinea 
cronologică stabilită în continuare: 

1. Formularul de oferta si Anexele  
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2. Formularele centralizatoare – C1, C2 sau F1, F2 (in funcţie de programul utilizat) 

Formularele devize pe obiect – C3 sau F3 (in funcţie de programul utilizat); 

3. Formularul cu Lista cu cantităţile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv 

dotările – F4 

4. Formularele consumuri de material, manopera, utilaj, transport - C6, C7, C8, C9 sau 

F6, F7, F8, F9 (in funcţie de programul utilizat)  

5. Ofertanţii vor depune in Propunerea financiara toate Listele de cantităţi de lucrări 

cu încadrarea lor in norme de consum (articole din indicatoarele de norme de deviz). 

6. Ofertanţii vor depune si clauzele contractuale asumate si completate cu datele 

ofertantului, semnate de către reprezentantul autorizat al ofertantului sau împuternicitul 

asocierii(după caz)inclusiv cu valorile ofertei (total, respectiv pentru proiectare si pentru 

execuţie), termenele de execuţie a lucrărilor si perioada de garanţie acordata lucrărilor. Nu vor 

fi acceptate propuneri de modificare a clauzelor contractuale care sunt in mod evident 

dezavantajoase pentru AC. In caz contrar pe parcursul evaluării ofertelor daca devine aplicabil, 

AC va avea in vedere dispoziţiile Art. 137, alin. (3), lit. b) din HG nr. 395/2016. 

7. Ofertantul va elabora Propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate 

informaţiile cu privire la preţ, precum si la alte condiţii financiare si comerciale legate de 

obiectul contractului. Se vor utiliza indicatoarele de norme de deviz recunoscute de 

organismele cu atribuţii în domeniu sau propriile consumuri de resurse corespunzătoare 

tehnologiilor  de execuţie,cu condiţia respectării cerinţelor cantitative şi calitative prevăzute, 

cu respectarea prevederilor Ordinului MLPAT nr. 1568 din 15.10.2002 „Ghidul privind 

elaborarea devizelor pe categorii de lucrări si obiecte P91-1/2002”. 

8. Pentru Propunerile financiare care conţin preturi care nu sunt rezultatul liberei 

concurente si care nu pot fi justificate sau/si daca propunerea financiara nu este corelata cu 

elementele propunerii tehnice ceea ce ar putea conduce la executarea defectuoasa a 

contractului, sau constituie o abatere de la legislaţia incidenta, alta decât cea in domeniul 

achiziţiilor publice, autoritatea contractanta va avea in vedere dispoziţiile Art. 137, alin. (3), 

lit. c) si d) din HG nr. 395/2016. 

9. Preţul ofertei cuprins in Formularul de oferta financiara, trebuie sa acopere toate 

categoriile de lucrări descrise in caietele de sarcini. Nu se accepta ofertarea numai pentru o 

parte din lucrări. Ofertantul va respecta cerinţele impuse in Documentaţia de atribuire privind 

modul de prezentare al Propunerii financiare. 

10. Ofertele se vor elabora fără a depăşii valoarea total estimata a contractului de  

execuţie ce face obiectul prezentei proceduri. 

11. In cadrul devizelor pe categoriile de lucrări cat si in extrasul de resurse cu mana de 

lucru, valoarea manoperei directe declarate, trebuie sa asigure personalului de execuţie, nivelul 

de salarizare cu respectarea legislaţiei muncii in ceea ce priveşte, salarizarea si toate 

contribuţiile către Bugetul de stat, conform OUG 114/2018, cu valabilitate si aplicare la data 

depunerii ofertei privitor la stabilirea salariului minim pe economie in domeniul construcţiilor. 

12. Preţul pentru toate materiale, echipamentele si utilajele declarate, trebuie sa reflecte 

preturile reale de pe piaţa (Lista cuprinzând consumurile de materiale – C6) vor fi obligatoriu 

identificaţi furnizorii, ale căror oferte au fost luate in considerare la întocmirea Propunerii 

financiare. 
Pe parcursul perioadei de evaluare a ofertelor NU se vor accepta completări sau modificări ale 

conţinutului Propunerii financiare, decât cele stabilite prin excepţie de prevederile Art. 134 si Art. 135 
din HG 395/2016. O propunere financiara incompleta atrage respingerea ofertei. 
 

7 METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE 
 



   

 

Lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții: 

” Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Motoșeni, Județul 
Bacău” 

24 

 

 Pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări aferent obiectivului de investiţii ” 
” Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Motoșeni, Județul 

Bacău”, criteriul de atribuire ce va fi utilizat de Autoritatea Contractantă în prezenta procedură va fi 

pretul cel mai scazut.  

În cazul în care există doi sau mai mulți ofertanți care au acumulat punctaje identice și care ar 

ocupa locul 1 într-un clasament al ofertelor admisibile, va fi declarat câștigător, ofertantul cu prețul 

cel mai scăzut, pentru respectarea principiului utilizării eficiente a fondurilor. În cazul în care prețurile 

ofertate sunt identice, clasamentul final se va face prin reofertare, autoritatea contractantă solicitând 

ofertanților în cauză reofertarea propunerii financiare (o singură dată), urmând a se încheia contractul 

cu ofertantul a cărui noua propunere financiară are prețul cel mai scăzut. 

 

8 ANEXE 
 
Anexa Nr. 1 – Centralizator Situație Proiectată; 

Anexa Nr. 2 – Fișe Tehnice - Formulare F5; 

Anexa Nr. 3 – Documentație conexă. 
 

Intocmit, 

Expert cooptat Vasilică ȚUGUI 
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